



GUIDE OPERATIONNEL QUOTIDIEN

Plan Marketing Digital 90 Jours

Franchise & Acquisition de Clients de Qualite

Le companion journalier du Digital Marketer et Growth Manager



Version enhancee | Avril - Juillet 2026

Objectif : Visibilite locale, SEO, LinkedIn B2B, Podcast & Paid Ads

Table des Matieres

Votre feuille de route quotidienne pour 90 jours de croissance digitale

Comment Utiliser Ce Guide

Phase 0 : Onboarding & Fondations (J-7 a J0)

Checklist d'onboarding complete

Hypotheses de travail

Phase 1 : Lancement & Fondations (Jours 1-30)

Semaine 1 : Audit & Mise en place

Semaine 2 : SEO Technique & Contenu

Semaine 3 : LinkedIn & Social Media

Semaine 4 : Premieres Campagnes & Revue 30J

Phase 2 : Croissance & Optimisation (Jours 31-60)

Semaine 5 : Optimisation SEO & Clusters

Semaine 6 : Podcast & Contenu Avance

Semaine 7 : Ads Scale & Remarketing

Semaine 8 : Revue 60J & Ajustements

Phase 3 : Scale & Replication (Jours 61-90)

Semaine 9 : Automation & Workflows

Semaine 10 : Expansion Multi-Franchise

Semaine 11 : Contenu Evergreen & SEO IA

Semaine 12 : Revue 90J & Planification Q2

Tableau de Bord & KPIs

Template de suivi hebdomadaire

Revue mensuelle structuree

Stack Outils & Templates

Outils SEO

Outils Ads & Analytics

Social Media & CRM

Calendrier Editorial Cross-Canal

Risques & Scalabilite

Annexes : Templates Pratiques

Comment Utiliser Ce Guide

Ce guide est conçu comme votre compagnon quotidien. Chaque matin, consultez la section du jour, cochez les tâches accomplies, et notez vos observations. À la fin de chaque semaine, complétez la revue hebdomadaire. Ce processus itératif vous garantit une exécution sans faille sur 90 jours.

Votre Rituel Matinal (15 min)

1. Ouvrez le guide à la page du jour en cours
2. Relisez les 3 priorités du jour (section "Focus du jour")
3. Consultez votre tableau de bord (Annexe A) pour les KPIs de la veille
4. Notez 1 objectif secondaire que vous souhaitez accomplir en plus
5. Lancez votre première tâche dans les 30 minutes

Astuce Pro

Gardez ce guide imprimé sur votre bureau ou ouvert dans un onglet dédié. La visualisation constante de votre progression maintient la motivation et la cohérence d'exécution.

Structure de Chaque Jour

Chaque journée est structurée en 4 parties :

- **Focus du jour** : La priorité absolue (1 tâche principale)
- **Tâches principales** : 3 à 5 actions concrètes avec temps estimé
- **KPIs à suivre** : Les métriques à noter ce jour-là
- **Conseil du jour** : Une astuce ou un rappel de best practice

Revue Hebdomadaire (Vendredi apres-midi, 30 min)

Template de Revue Hebdomadaire

CE QUI A FONCTIONNE

KPIS DE LA SEMAINE

CE QUI A MOINS FONCTIONNE

ACTION PRIORITAIRE SEMAINE PROCHAINE

Legende des Priorites

PRIORITE HAUTE Tache critique - impact direct sur les objectifs

PRIORITE MOYENNE Tache importante mais flexible dans le timing

PRIORITE BASSE Tache a faire quand le temps le permet

Phase 0 : Onboarding & Fondations

J-7 à J0 | Préparation avant le jour du lancement

Objectif : Sécuriser les accès, valider les ressources, et préparer le terrain

Checklist d'Onboarding Complete

Avant de commencer

Cette checklist doit être entièrement validée avant le Jour 1. Chaque élément non coché représente un risque pour le déroulement du plan 90 jours.

Accès & Comptes (J-7 à J-5)

- ☐ Google Analytics 4 (accès propriétaire + flux de données)
- ☐ Google Search Console (propriété vérifiée)
- ☐ Google Business Profile (fiche revendiquée et vérifiée)
- ☐ Google Ads (compte actif avec facturation configurée)
- ☐ Meta Business Suite (Facebook & Instagram)
- ☐ LinkedIn Page Entreprise (administrateur désigné)
- ☐ CRM (HubSpot/Zoho - accès admin + utilisateurs)
- ☐ CMS WordPress (accès administrateur)
- ☐ Google Tag Manager (conteneur créé et installé)
- ☐ Canva Pro (équipe configurée avec brand kit)

Ressources & Budget (J-5 à J-3)

- ☐ Budget global valide par la direction (Google Ads + Social Ads)
- ☐ Équipe confirmée : 1 Marketing/SEO, 1 CM, 1 Designer, 1 IT
- ☐ Charte graphique (logo HD, palette, typographies, templates)
- ☐ Guide de marque digital (ton, interdictions, exemples)

- ☐ Base de donnees existante exportee (clients, prospects, contacts presse)
- ☐ Historique analytics des 12 derniers mois exporte

Reunion de Kick-off (J-1)

- ☐ Presentation de la strategie 90 jours a l'equipe
- ☐ Repartition des roles et responsabilites (RACI)
- ☐ Formation aux outils (30 min par outil)
- ☐ Validation du calendrier editorial initial
- ☐ Mise en place du canal de communication (Slack/Teams)
- ☐ Definition du rythme des stand-ups (quotidien 15 min recommande)

Hypotheses de Travail

Tableau 1 Hypotheses fondamentales du plan 90 jours

Domaine	Hypothese	A valider avant
Audience	Clientele locale premium au Maroc, menages urbains a revenu moyen-superieur, entreprises B2B locales	Jour 7
Digital maturity	Site vitrine existant + reseaux sociaux modestes, potentiel d'amelioration significatif	Jour 1
Equipe	Equipe lean (4 personnes), possibilite d'appui agence/freelances pour contenu et SEO	Jour 1
Budget	Budget moyen suffisant pour campagnes Google Ads et Social Ads, a affiner post-audit	Jour 14
Franchise	Modele replicable : 1-2 sites pilotes avant generalisation au reseau	Jour 30

Attention

Si l'une de ces hypotheses s'avere fausse, adaptez immediatement le plan. Un budget insuffisant necessite une priorisation drastique (SEO + LinkedIn organique en priorite). Une equipe incomplete implique de reduire le scope ou d'externaliser davantage.

Phase 1 : Lancement & Fondations

Jours 1 à 30 | "On construit les fondations solides"

Focus : Audit, SEO technique, Google Business Profile, LinkedIn, premières campagnes test

Mission de la Phase 1 : Etablir un état des lieux complet, corriger les problèmes techniques bloquants, lancer la présence LinkedIn et les premières campagnes test. A la fin de cette phase, vous devez avoir un site web optimisé, une fiche Google Business Profile active, et des données de référence pour les 60 prochains jours.

Semaine 1 : Audit & Mise en Place (Jours 1-7)

Jour 1 | Lundi - Audit & Accés

JOUR 01

Lundi 27 avril 2026

Focus du jour : Etat des lieux complet et sécurisation des accès

- **2h** Réunion de lancement - valider objectifs, rôles et accès (Analytics, CMS, CRM, Google Ads)
- **3h** Audit rapide du site : responsive, temps de chargement (PageSpeed), balises title/meta, structure URL
- **1h** Créer/mettre à jour la fiche Google Business Profile (nom, adresse, horaires, catégories)
- **1h** Collecte des données initiales : trafic actuel (GA), classement SEO (GSC), abonnés réseaux sociaux

KPIs : Accès configurés | Audit complète | Fiche GMB visible | Base de données initiale enregistrée

Conseil : Documentez tous les logins et URLs dans un fichier sécurisé (LastPass/1Password). Concentrez-vous d'abord sur les corrections SEO urgentes.

Jour 2 | Mardi - Concurrence & Personas

JOUR 02

Mardi 28 avril 2026

Focus du jour : Comprendre l'environnement concurrent et définir l'audience

- **3h** Analyse concurrentielle : identifier 3-5 concurrents locaux (sites, SEO, réseaux) via SEMrush/SimilarWeb
- **2h** Définir les personas : profil type du client "de qualité" (âge, revenu, localisation, besoins, pain points)
- **1h** Elaborer l'hypothèse de budget global et par canal (benchmark sectoriel)
- **2h** Mettre en place GA4 et GSC avec balises sur le site + conformité RGPD (consentement cookies)

KPIs : Liste concurrents avec positionnement SEO | Personas valides | GA4 et GSC opérationnels

Conseil : Concentrez-vous sur les concurrents locaux de même positionnement. Validez les personas en équipe.

Jour 3 | Mercredi - Calendrier Editorial

JOUR 03

Mercredi 29 avril 2026

Focus du jour : Planifier 3 mois de contenu et lancer la présence sociale

- **4h** Création du calendrier éditorial (3 mois) : thèmes articles, posts, épisodes podcast, pics commerciaux
- **1h** Configuration outils de planification (Hootsuite/Buffer/Canva) - connecter LinkedIn, FB, IG
- **1h** Premier post LinkedIn : annonce du projet. Inviter collègues à s'abonner
- **1h** Configuration CRM : formulaires de capture sur le site, liaison CRM, test envoi leads

KPIs : Calendrier éditorial prêt | Premier post LinkedIn publié | Formulaires CRM opérationnels

Conseil : Impliquez l'équipe marketing pour valider le calendrier. Préparez des visuels à l'avance dans Canva.

Jour 4 | Jeudi - SEO Technique & Contenu

JOUR 04

Jeudi 30 avril 2026

Focus du jour : Corriger les problèmes techniques et produire le premier contenu

- **3h** Optimisation SEO technique : compression images, meta-descriptions manquantes, liens brisés. Installer Yoast/RankMath
- **2h** Rédaction du premier article SEO : mot-cle principal + longue traine, structure Hn, meta-optimisée
- **2h** Préparation lancement Google Ads : création compte, 2 annonces Search basiques, ciblage géographique Casablanca
- **1h** Intégration GA4 : test suivi événements (clics, formulaires) via Google Tag Manager

KPIs : Score PageSpeed >90% | Article publié | Groupe d'annonces prêt

Conseil : Suivez les recommandations Yoast (vert) avant publication. Pour Ads, commencez petit avec 2 groupes de mots-cles très pertinents.

Jour 5 | Vendredi - Lancement Campagnes & Tracking

JOUR 05

Vendredi 1er mai 2026

Focus du jour : Activer les premières publicités et le suivi des appels

- **2h** Lancement campagne Google Search : budget journalier test, surveillance impressions/clics, ajustement enchères
- **2h** Mise en place call tracking : Google Ads Call Extensions, numéro de transfert pour tracer les appels
- **1h** LinkedIn : programmer le premier article blog (snippet + image). Encourager likes/commentaires
- **1h** Workshop équipe : formation à l'outil de planification RS et charte de publication

KPIs : Campagne Ads active | Premiers clics enregistrés | Article partagé sur LinkedIn

Conseil : Surveillez quotidiennement la campagne (CTR, coût/clic). Briefez l'équipe sur le reporting hebdo.

Jour 6-7 | Weekend - Veille & Preparation

JOURS 06-07

Samedi 2 - Dimanche 3 mai 2026

Focus : Anticipation et veille (charge allégée)

- **1h** Revoir le backlog de contenus et ajuster le planning
- **2h** Veille concurrentielle : contenus publiés par les concurrents cette semaine
- **2h** Support franchise : aider un franchisé pilote à mettre à jour sa page FB/IG
- **1h** Préparation visuels et contenus pour la semaine 2

Conseil : Profitez du weekend pour finaliser la production de contenus (textes/images) pour la semaine suivante.

Semaine 2 : SEO Technique & Contenu (Jours 8-14)

Objectif de la semaine

Corriger 100% des problèmes techniques SEO identifiés, publier le deuxième article, et structurer les premiers topic clusters. Lancer la collecte d'avis Google Business Profile.

Jour 8 | Lundi - Schema Markup & Données Structurées

JOUR 08

Lundi 4 mai 2026

- **3h** Implémenter les balises de données structurées JSON-LD : LocalBusiness, produits/services, FAQ
- **2h** Optimiser les Core Web Vitals : LCP, FID, CLS (images, lazy loading, CSS critique)
- **2h** Créer la première page pilier SEO (topic cluster principal) avec liens vers articles associés
- **1h** Mise à jour fiche GMB : ajouter 10 photos (facade, intérieur, équipes) + vidéo si disponible

KPIs : Schema markup valide (test Google Rich Results) | Core Web Vitals en zone verte | Page pilier publiée

Outils : Google Rich Results Test, PageSpeed Insights, Schema.org

Jour 9 | Mardi - Backlinks & Citations Locales

JOUR 09

Mardi 5 mai 2026

- **3h** Lancer la stratégie de backlinks : contacter 5 partenaires locaux (écoles, presse régionale, blogs)
- **2h** Soumettre le NAP (Nom, Adresse, Téléphone) aux annuaires locaux marocains pertinents
- **2h** Rédiger et publier le deuxième article SEO (thème cluster secondaire)
- **1h** Mettre en place Google Alerts pour la veille de marque et concurrents

KPIs : 5 demandes de backlinks envoyées | NAP soumis à 3+ annuaires | 2e article publié

Conseil : Personnalisez chaque email de demande de backlink. Mentionnez ce que vous apportez en retour (lien, visibilité, contenu).

Jour 10 | Mercredi - LinkedIn & Employee Advocacy

JOUR 10

Mercredi 6 mai 2026

- **2h** Optimiser la page LinkedIn entreprise : bannière, a-propos, CTA custom
- **2h** Lancer le programme "employés ambassadeurs" : brief, templates de partage, incitations
- **2h** Publier un post LinkedIn engageant (étude de cas ou conseil d'expert) avec carrousel
- **1h** Analyser les premiers résultats Google Ads : CTR, CPC, positions moyennes

KPIs : Page LinkedIn optimisée | 3+ employés inscrits au programme | Post avec >100 vues

Conseil : Le employee advocacy multiplie par 5 la portée organique. Formez vos équipes avec un atelier de 30 min.

Jour 11 | Jeudi - Avis Clients & Social Proof

JOUR 11

Jeudi 7 mai 2026

- **3h** Mettre en place le processus de collecte d'avis GMB : email/SMS post-visite avec lien direct
- **2h** Répondre à tous les avis existants (positifs et négatifs) sur GMB
- **2h** Publier un post Google Business (actualité, promotion ou événement)
- **1h** Collecter 3 témoignages clients pour le site web et LinkedIn

KPIs : Processus avis configuré | Tous les avis existants répondus | 1 post GMB publié

Conseil : Un profil GMB actif avec avis réguliers augmente les clics de 30-40%. Répondez sous 24h.

Jour 12 | Vendredi - Revue Hebdo & Ajustements

JOUR 12

Vendredi 8 mai 2026

- **2h** Revue hebdomadaire : analyser KPIs (trafic, leads, conversions, coût Ads)
- **2h** Ajuster les campagnes Google Ads : mots-clés négatifs, enchères, annonces
- **1h** Programmer les contenus LinkedIn de la semaine 3 (3 posts minimum)
- **1h** Rapport hebdo à la direction (1 page : objectifs, réalisations, prochaines étapes)

Conseil : La revue hebdo est sacrée. Bloquez ce créneau dans votre calendrier pour les 12 prochaines semaines.

Jours 13-14 | Weekend

JOURS 13-14

9-10 mai 2026

- **2h** Veille SEO : lire 3 articles sur les tendances du secteur
- **2h** Preparation contenus semaine 3 : rediger les brouillons d'articles et posts
- **1h** Analyser les performances LinkedIn de la semaine (statistiques de page)

Semaine 3 : LinkedIn & Social Media (Jours 15-21)

Objectif de la semaine

Atteindre 3 publications LinkedIn par semaine, lancer le premier format video, et structurer le calendrier editorial cross-canal. Mettre en place le premier webinar ou LinkedIn Live.

Jour 15 | Lundi - Format Video & Contenu Riche

JOUR 15

Lundi 11 mai 2026

- **3h** Produire la premiere video courte LinkedIn (60-90s) : conseil d'expert ou presentation service
- **2h** Rediger et publier le troisieme article SEO (thema cluster tertiaire)
- **2h** Publier un carrousel LinkedIn (5-10 slides) sur un thema d'expertise
- **1h** Contacter 3 influenceurs/experts du secteur pour collaboration future

KPIs : 1 video publiee | 3e article en ligne | Carrousel LinkedIn avec >500 impressions

Outils : Canva (carrousel), CapCut/InShot (video), LinkedIn Analytics

Jour 16 | Mardi - LinkedIn Live / Webinar

JOUR 16

Mardi 12 mai 2026

- **3h** Preparer le premier LinkedIn Live ou Webinar : sujet, slides, promotion
- **2h** Lancer l'inscription au webinar (Landing page + formulaire + confirmation email)
- **2h** Publier un post "teaser" pour le webinar sur LinkedIn et Facebook
- **1h** Analyser les performances des publications de la semaine precedente et ajuster

Conseil : Un webinar bien promu genere 50-200 leads qualifies. Choisissez un sujet tres specifique a votre cible.

Jour 17 | Mercredi - Newsletter & Email Marketing

JOUR 17

Mercredi 13 mai 2026

- **3h** Rédiger et envoyer la première newsletter : best-of contenus, offre locale, inscription podcast
- **2h** Segmenter la base CRM (clients vs prospects vs leads froids)
- **2h** Créer un email de bienvenue automatisé pour les nouveaux inscrits
- **1h** Publier un post LinkedIn "spotlight franchisé local" avec photo terrain

KPIs : Newsletter envoyée (taux d'ouverture >20% objectif) | Base segmentée | Email automation actif

Outils : HubSpot/Mailchimp, Canva, LinkedIn

Jour 18 | Jeudi - Podcast : Préparation

JOUR 18

Jeudi 14 mai 2026

- **3h** Définir le positionnement du podcast : nom, thématique, audience cible, format (interview 30-45min)
- **2h** Rédiger le plan éditorial des 6 premiers épisodes (titres, angles, invités potentiels)
- **2h** Commander le matériel audio (micro Shure SM7B ou AT2035, interface Focusrite 2i2)
- **1h** Créer le compte sur la plateforme d'hébergement (Ausha/Anchor/Spotify for Podcasters)

Conseil : Le podcast est un levier de crédibilité long terme. Un épisode mensuel de qualité vaut mieux qu'un hebdo bacile.

Jour 19 | Vendredi - Revue Hebdo & Ajustements Ads

JOUR 19

Vendredi 15 mai 2026

- **2h** Revue hebdo KPIs : comparer avec semaine 1, identifier tendances
- **2h** Optimiser campagnes Google Ads : ajouter mots-cles performants, éliminer pertes
- **1h** Programmer contenus semaine 4
- **1h** Rapport hebdo direction

Jours 20-21 | Weekend

JOURS 20-21

16-17 mai 2026

- **2h** Finaliser le script du premier episode podcast
- **2h** Creer les visuels de promotion du webinar
- **1h** Veille : tendances LinkedIn algorithm 2026

Semaine 4 : Premières Campagnes & Revue 30J (Jours 22-30)

Objectif de la semaine

Lancer les premières campagnes Meta (Facebook/Instagram), réaliser la revue 30 jours complète, et valider les hypothèses initiales. Documenter les apprentissages pour les phases 2 et 3.

Jour 22 | Lundi - Meta Ads (Facebook/Instagram)

JOUR 22

Lundi 18 mai 2026

- **3h** Créer et lancer la première campagne Meta : objectif notoriété locale, ciblage geo Casablanca/Rabat
- **2h** Préparer les creatifs : vidéo courte 15-30s ou carrousel produit avec témoignages clients
- **2h** Configurer le pixel Meta via Google Tag Manager et vérifier le tracking des conversions
- **1h** Publier le post LinkedIn de la semaine (article blog + visuel)

KPIs : Campagne Meta active | Pixel configure | CPM <50 MAD en phase d'apprentissage

Budget suggéré : 200-500 MAD/jour en phase test

Jour 23 | Mardi - Remarketing & Display

JOUR 23

Mardi 19 mai 2026

- **3h** Lancer campagne remarketing Google Display : cibler visiteurs du site (panier abandonnés, pages vues)
- **2h** Créer les bannières display cohérents avec l'identité visuelle (formats responsive)
- **2h** Publier le quatrième article SEO avec optimisation pour les moteurs IA (ChatGPT Search)
- **1h** Mettre à jour le fichier robots.txt pour autoriser ChatGPT-User et ChatGPT-SearchBot

Conseil : Le remarketing convertit 3x mieux que le prospecting froid. Commencez avec un budget modeste (20% du total Ads).

Jour 24 | Mercredi - Webinar & Lead Gen

JOUR 24

Mercredi 20 mai 2026

- **3h** Animer le webinar LinkedIn Live (ou session enregistree) : 30-45 min + Q&A
- **2h** Follow-up post-webinar : email de remerciement + replay + offre speciale aux participants
- **2h** Publier un post LinkedIn avec les highlights du webinar (citations, chiffres cles)
- **1h** Analyser les inscriptions et participants : taux de conversion inscription/participation

KPIs : Webinar realise | Taux de participation >30% | 10+ leads qualifies generes

Outils : LinkedIn Live, Zoom, HubSpot

Jour 25 | Jeudi - Podcast : Enregistrement Pilote

JOUR 25

Jeudi 21 mai 2026

- **3h** Enregistrer le premier episode podcast pilote (test son, format, timing)
- **2h** Edition audio : couper les hesitations, ajouter musique et jingle
- **2h** Creer la cover du podcast et rediger la description optimisee (mots-cles)
- **1h** Ecouter le pilote en equipe et collecter les retours

Conseil : Faites 3-4 episodes pilotes en interne avant toute publication. La qualite audio est non-negociable.

Jour 26-27 | Vendredi & Weekend - Revue 30 Jours

JOUR 26-30

22-26 mai 2026

REVUE 30 JOURS - Jalon critique

- **4h** Analyse complete des 30 premiers jours : trafic web, positions SEO, followers LinkedIn, leads, cout acquisition
- **2h** Reunion avec les franchisés : partager les resultats, collecter les retours terrain
- **2h** Ajuster la strategie : doubler ce qui marche, eliminer ce qui ne marche pas
- **2h** Planifier la Phase 2 avec les apprentissages (budget realloue, nouveaux canaux)
- **2h** Documenter les SOP (procedures) pour la replication franchise

KPIs attendus a J30 : Trafic web +30% | 2+ articles SEO en page 1 | 200+ followers LinkedIn | CAC identifie | 10+ leads qualifies

Questions cles : Quel canal performe le mieux ? Quel contenu genere le plus d'engagement ? Le CAC est-il viable ?

Phase 2 : Croissance & Optimisation

Jours 31 à 60 | "On accélère ce qui fonctionne"

Focus : Clusters SEO, podcast, scaling Ads, employee advocacy, optimisation continue

Mission de la Phase 2 : Capitaliser sur les apprentissages de la Phase 1. Développer les topic clusters SEO, lancer le podcast publiquement, scaler les campagnes publicitaires performantes, et structurer le programme employee advocacy. Objectif : multiplier par 2 les résultats de la Phase 1.

Semaine 5 : Optimisation SEO & Clusters (Jours 31-37)

Jour 31 | Lundi - Topic Clusters Avancés

JOUR 31

Lundi 27 mai 2026

- **3h** Développer le deuxième topic cluster complet : page pilier + 3 articles satellites interconnectés
- **2h** Optimiser les contenus existants pour les moteurs IA : FAQ schema, réponses directes, sources citées
- **2h** Publier le cinquième article SEO (mise à jour d'un contenu existant pour le refresh)
- **1h** Analyser les requêtes dans GSC : identifier les opportunités de longue traîne non exploitées

KPIs : 2e cluster complet | 5 articles publiés | Requetes longue traîne identifiées (>10)

Conseil : Les clusters thématiques renforcent l'autorité du domaine. Chaque article satellite doit lier vers la page pilier et vice versa.

Jour 32 | Mardi - Backlinks & Autorite

JOUR 32

Mardi 28 mai 2026

- **3h** Lancer une campagne de guest blogging : contacter 10 blogs/sites du secteur avec propositions d'articles
- **2h** Créer une ressource "linkable asset" : étude, infographie, ou guide téléchargeable
- **2h** Publier un post LinkedIn avec la ressource (CTA téléchargement pour capturer des emails)
- **1h** Suivre les nouveaux backlinks acquis (via Ahrefs/SEMrush) et mesurer l'évolution du domain authority

Conseil : Un guest post sur un site d'autorité (DA >40) vaut 10 liens sur des sites de faible qualité. Priorisez la qualité.

Jour 33 | Mercredi - LinkedIn Ads B2B

JOUR 33

Mercredi 29 mai 2026

- **3h** Lancer la première campagne LinkedIn Ads : Sponsored Content pour promouvoir un livre blanc/webinar
- **2h** Configurer le ciblage LinkedIn : secteurs, fonctions, seniorité, zones géographiques
- **2h** Créer la landing page du livre blanc avec formulaire optimisé (champs minimum)
- **1h** Publier un post LinkedIn organique annonçant le livre blanc

KPIs : Campagne LinkedIn Ads active | Landing page live | Coût par lead <100 MAD
Budget suggéré : 300-600 MAD/jour (LinkedIn est plus cher mais plus qualifié)

Jour 34 | Jeudi - Employee Advocacy Scale

JOUR 34

Jeudi 30 mai 2026

- **3h** Organiser un atelier "LinkedIn pour employes" : 10+ participants, exercices pratiques
- **2h** Créer un kit employee advocacy : templates de posts, calendrier de partage, guide de bonnes pratiques
- **2h** Lancer un challenge interne : "Le post le plus partage" avec recompense
- **1h** Nommer un coordinateur LinkedIn par franchise pour relayer les contenus

KPIs : 10+ employes formes | 5+ partages employes/semaine | +20% portee organique

Conseil : Le modele gagnant-gagnant : les employes gagnent en visibilite professionnelle, l'entreprise en portee.

Jour 35 | Vendredi - Revue Hebdo

JOUR 35

Vendredi 31 mai 2026

- **2h** Revue hebdo : comparer avec Phase 1, mesurer l'acceleration
- **2h** Optimiser les 3 campagnes Ads (Google, Meta, LinkedIn) selon les performances
- **1h** Programmer contenus semaine 6
- **1h** Rapport hebdo direction

Semaine 6 : Podcast & Contenu Avance (Jours 38-44)

Objectif de la semaine

Lancer le podcast publiquement avec les 2 premiers episodes, mettre en place la distribution multi-plateforme, et creer un systeme de repurposing contenu (1 contenu = 5 formats).

Jour 38 | Lundi - Lancement Podcast Officiel

JOUR 38

Lundi 3 juin 2026

- **3h** Publier les 2 premiers episodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts via l'hebergeur
- **2h** Lancer la campagne de promotion : post LinkedIn (teaser video 60s), newsletter, blog
- **2h** Contacter les invites des episodes 3 et 4 pour confirmation et briefing
- **1h** Demander aux invites de partager l'episode sur leurs reseaux

KPIs : Podcast live sur 3+ plateformes | 100+ ecoutes premiers 7 jours | 20+ partages

Conseil : Le lancement est critique. Mobilisez tout votre reseau les 48 premieres heures pour creer l'effet de levier algorithmique.

Jour 39 | Mardi - Repurposing Contenu

JOUR 39

Mardi 4 juin 2026

- **3h** Transformer l'episode 1 en contenus derives : article blog resume, 3 citations images, 1 video courte
- **2h** Creer des "shorts" a partir des extraits marquants (TikTok/Reels/Shorts - 30-60s)
- **2h** Publier le sixieme article SEO (base sur les insights du podcast)
- **1h** Programmer la distribution des contenus derives sur 2 semaines

Conseil : 1 episode podcast = 1 article + 3 posts LinkedIn + 1 video + 5 shorts + 1 newsletter. Multipliez votre ROI contenu.

Jour 40 | Mercredi - GMB & SEO Local Avance

JOUR 40

Mercredi 5 juin 2026

- **3h** Publier 2 posts Google Business (offre speciale + evenement local)
- **2h** Lancer une campagne de collecte d'avis : email a 50 clients satisfaits avec lien direct GMB
- **2h** Ajouter des produits/services directement dans la fiche GMB
- **1h** Verifier la coherence NAP sur tous les annuaires (audit mensuel)

KPIs : 5+ nouveaux avis | Posts GMB reguliers (>2/semaine) | NAP 100% coherent

Outils : GMB, BrightLocal (audit NAP), Google Alerts

Jour 41 | Jeudi - Performance Max & YouTube

JOUR 41

Jeudi 6 juin 2026

- **3h** Tester Google Performance Max : campagne couvrant Search + Display + YouTube + Discover
- **2h** Produire une video courte pour YouTube Ads (pre-roll 15s) avec CTA clair
- **2h** Publier un post LinkedIn "table ronde" avec 3 experts du secteur
- **1h** Analyser les performances cross-canal : quel canal apporte les leads les plus qualifies ?

Budget PMax suggere : 30% du budget Google Ads. Surveillez attentivement les placements automatiques.

Jour 42 | Vendredi - Revue Hebdo

JOUR 42

Vendredi 7 juin 2026

- **2h** Revue hebdo : focus sur le podcast (ecoutes, completion, sources de trafic)
- **2h** A/B test creatifs Ads : tester nouvelles accroches et visuels
- **1h** Programmer contenus semaine 7
- **1h** Rapport hebdo direction

Semaine 7 : Ads Scale & Remarketing (Jours 45-51)

Jour 45 | Lundi - Scale Campagnes Performantes

JOUR 45

Lundi 10 juin 2026

- **3h** Augmenter le budget des campagnes au ROI positif (+30-50% budget)
- **2h** Créer des audiences similaires (lookalike) basées sur les 100 meilleurs clients
- **2h** Lancer campagne remarketing Meta : carrousel produits avec offre spéciale limitée
- **1h** Publier un post LinkedIn avec témoignage client vidéo (social proof)

Conseil : Augmentez les budgets progressivement (max +20%/jour) pour ne pas réinitialiser la phase d'apprentissage.

Jour 46 | Mardi - Automation & Workflows

JOUR 46

Mardi 11 juin 2026

- **3h** Mettre en place des workflows d'automation CRM : lead scoring, nurturing emails, alertes vendeurs
- **2h** Configurer les séquences d'emails automatisées (welcome series, abandon panier, reactivation)
- **2h** Publier le septième article SEO (guide complet optimisé pour les featured snippets)
- **1h** Tester les règles automatiques Google Ads (ajustement enchères, arrêt campagne si CPA trop élevé)

Outils : HubSpot Workflows, Zapier, Google Ads Rules

Jour 47 | Mercredi - Contenu Evergreen

JOUR 47

Mercredi 12 juin 2026

- **3h** Créer 3 guides telechargeables "evergreen" (checklists, templates, calculateurs)
- **2h** Mettre en place des landing pages dediees pour chaque guide (SEO + Ads)
- **2h** Publier un post LinkedIn avec CTA telechargement guide
- **1h** Configurer le tracking des telechargements dans GA4 (evenements + conversions)

Conseil : Les contenus evergreen generent des leads en continu sans effort supplémentaire. Investissez dans la qualite.

Jour 48 | Jeudi - Podcast Episode 3

JOUR 48

Jeudi 13 juin 2026

- **3h** Enregistrer et publier l'episode 3 du podcast (interview expert externe)
- **2h** Creer le contenu de promotion derive (shorts, citations, article resume)
- **2h** Publier un post LinkedIn annoncant le nouvel episode avec extrait audio
- **1h** Analyser les stats des episodes 1-2 : taux de completion, sources, geographies

KPIs : Episode 3 publie | Taux de completion >50% | 50+ ecoutes premiers 48h
Objectif taux de completion : >50% (indicateur de qualite et d'engagement)

Jour 49 | Vendredi - Revue Hebdo

JOUR 49

Vendredi 14 juin 2026

- **2h** Revue hebdo : focus CAC par canal et evolution CLV/CAC
- **2h** Reallouer les budgets selon le ROI par canal
- **1h** Programmer contenus semaine 8
- **1h** Rapport hebdo direction

Semaine 8 : Revue 60J & Ajustements (Jours 52-60)

Jalon : Revue 60 Jours

Cette semaine est consacrée à l'analyse approfondie des 60 premiers jours. Vous devez valider ou invalider chaque hypothèse, et prendre des décisions stratégiques pour la Phase 3.

Jour 52-53 | Lundi-Mardi - Analyse Profonde

JOURS 52-53

17-18 juin 2026

- **4h** Analyse complète des 60 jours : tableau comparatif J30 vs J60 pour chaque KPI
- **3h** Attribution multi-touch : quel parcours client mène à la conversion ? (GA4 + CRM)
- **2h** Analyse qualitative : enquête satisfaction auprès de 10 clients/prospects
- **2h** Benchmark sectoriel : comparer vos performances aux moyennes du secteur

Questions à répondre : Le CAC est-il en baisse ? Quel canal domine ? Le podcast génère-t-il des leads ? L'employee advocacy fonctionne-t-il ?

Jour 54 | Mercredi - Réunion Stratégique

JOUR 54

Mercredi 19 juin 2026

- **3h** Réunion avec la direction et les franchisés : présentation des résultats J60
- **2h** Decision sur le budget Phase 3 : maintien, augmentation, ou reallocation
- **2h** Validation du plan de replication pour les nouvelles franchises
- **1h** Collecte des besoins spécifiques des franchisés pour la Phase 3

Jour 55-57 | Jeudi-Samedi - Planification Phase 3

JOURS 55-60

20-26 juin 2026

- **4h** Rédiger le plan détaillé de la Phase 3 avec les apprentissages J60
- **3h** Documenter les SOP mises à jour (SEO, Ads, contenu, podcast, social)
- **2h** Préparer le "kit marketing" pour la replication franchise (guides, gabarits, checklists)
- **2h** Mettre à jour le calendrier éditorial pour les 30 prochains jours
- **2h** Continuer les tâches opérationnelles (publications, Ads, podcast épisode 4)

KPIs attendus à J60 : Trafic web +60% vs J0 | 5+ articles page 1 | 500+ followers LinkedIn | CAC en baisse | Podcast >200 écoutes | 30+ leads qualifiés

Livrable : Rapport J60 (10 pages max) + Plan Phase 3 valide

Phase 3 : Scale & Replication

Jours 61 à 90 | "On réplique et on automatise"

Focus : Automation, expansion multi-franchise, contenu evergreen, SEO pour IA, planification Q2

Mission de la Phase 3 : Automatiser les processus éprouvés, déployer le modèle dans de nouvelles franchises, optimiser pour les moteurs IA (ChatGPT, Bing), et planifier le prochain trimestre. Cette phase consolide les acquis et prépare la croissance durable.

Semaine 9 : Automation & Workflows (Jours 61-67)

Jour 61 | Lundi - Marketing Automation Avance

JOUR 61

Lundi 30 juin 2026

- **3h** Déployer des workflows avancés : lead scoring automatique, routing vers vendeurs, alertes SMS
- **2h** Configurer les rapports automatisés dans Google Data Studio/Looker Studio (GA4 + Ads + CRM)
- **2h** Publier le huitième article SEO (optimisé pour les featured snippets et ChatGPT Search)
- **1h** Mettre en place les règles automatiques Google Ads pour les ajustements 24/7

Outils : HubSpot Automation, Zapier, Google Data Studio, Google Ads Scripts

Jour 62 | Mardi - Chatbot & IA

JOUR 62

Mardi 1er juillet 2026

- **3h** Intégrer un chatbot sur le site web (qualification leads, FAQ, prise de RDV)
- **2h** Configurer le chatbot pour transférer les leads qualifiés au CRM en temps réel
- **2h** Publier un post LinkedIn sur l'adoption de l'IA dans votre secteur (thought leadership)
- **1h** Tester les réponses du chatbot et ajuster les scénarios

Outils : HubSpot Chatbot, Tidio, Drift, ManyChat

Jour 63 | Mercredi - SEO pour Moteurs IA

JOUR 63

Mercredi 2 juillet 2026

- **3h** Optimiser les contenus pour ChatGPT Search : réponses directes, FAQ riches, sources citées
- **2h** Structurer les contenus pour Bing : mots-cles naturels, médias optimisés (alt-tags), éviter cloaking
- **2h** Vérifier le référencement dans les guides et classements locaux (offices tourisme, TripAdvisor)
- **1h** Actualiser les 3 articles les plus anciens avec nouvelles données et sources 2026

Conseil : Les moteurs IA privilégient les contenus structurés, à jour, et cités par des sources fiables. Pensez "réponse" pas seulement "classement".

Jour 64 | Jeudi - Podcast Episode 4 & Distribution

JOUR 64

Jeudi 3 juillet 2026

- **3h** Publier l'épisode 4 (table ronde franchises ou success story client)
- **2h** Créer la newsletter mensuelle "Best of Podcast" avec résumés des 4 épisodes
- **2h** Contacter 5 nouveaux podcasts du secteur pour des apparitions en tant qu'invité
- **1h** Analyser la croissance de l'audience podcast : évolution écoutes, abonnées, géographies

Jour 65 | Vendredi - Revue Hebdo

JOUR 65

Vendredi 4 juillet 2026

- **2h** Revue hebdo : mesurer l'impact de l'automation sur le temps gagné et la qualité des leads
- **2h** Optimiser les workflows selon les premiers retours
- **1h** Programmer contenus semaine 10
- **1h** Rapport hebdo direction

Semaine 10 : Expansion Multi-Franchise (Jours 66-72)

Objectif de la semaine

Deployer le modele valide dans 1-2 nouvelles franchises pilotes. Chaque franchise doit recevoir le kit marketing complet et une formation dediee.

Jour 66 | Lundi - Onboarding Franchise 2

JOUR 66

Lundi 7 juillet 2026

- **3h** Reunion de kick-off avec la franchise 2 : presentation du modele, attentes, planning
- **2h** Livrer le kit marketing : guide SEO, templates posts, calendrier editorial type, checklists
- **2h** Creer la fiche Google Business Profile pour la franchise 2 et la verifier
- **1h** Former l'equipe locale a l'utilisation des outils (2h de formation groupe)

Kit marketing a livrer : Guide SEO (20 pages) | 20 templates Canva | Calendrier type | Checklist GMB | SOP Ads

Jour 67 | Mardi - Replication SEO & Contenu

JOUR 67

Mardi 8 juillet 2026

- **3h** Adapter les contenus de la franchise 1 pour la franchise 2 (localisation, specificites)
- **2h** Configurer les outils analytics pour la franchise 2 (GA4, GSC, GMB separees)
- **2h** Lancer les premieres campagnes Google Ads localisees pour la franchise 2
- **1h** Creer les pages locales sur le site web pour la franchise 2

Conseil : Conservez la structure globale mais adaptez le local (langue, offres, evenements). Chaque franchise a sa personnalite.

Jour 68 | Mercredi - Onboarding Franchise 3

JOUR 68

Mercredi 9 juillet 2026

- **3h** Repeter le processus d'onboarding pour la franchise 3 (kit + formation + GMB)
- **2h** Identifier les points de friction dans le processus de replication et les corriger
- **2h** Publier un post LinkedIn annonçant l'expansion du réseau (social proof croissance)
- **1h** Mettre à jour le tableau de bord multi-franchise (comparatif F1/F2/F3)

Jour 69 | Jeudi - Cohérence & Marque

JOUR 69

Jeudi 10 juillet 2026

- **3h** Audit de cohérence de marque cross-franchise : ton, visuels, messages (corrections si besoin)
- **2h** Mettre à jour le manuel de marque digital avec les retours des franchises 2 et 3
- **2h** Publier le neuvième article SEO (guide complet multi-franchise)
- **1h** Suivi des premiers résultats des franchises 2 et 3 (trafic, avis, engagement)

Jour 70 | Vendredi - Revue Hebdo

JOUR 70

Vendredi 11 juillet 2026

- **2h** Revue hebdo : comparer les 3 franchises (KPIs, défis, best practices)
- **2h** Affiner le kit marketing avec les apprentissages
- **1h** Programmer contenus semaine 11
- **1h** Rapport hebdo direction avec focus expansion

Semaine 11 : Contenu Evergreen & SEO IA (Jours 73-79)

Jour 73 | Lundi - Contenu Autorite

JOUR 73

Lundi 14 juillet 2026

- **3h** Publier un guide ultime (5000+ mots) : la ressource de reference du secteur au Maroc
- **2h** Promouvoir le guide : Ads, LinkedIn, newsletter, partenariats
- **2h** Creer une version PDF telechargeable du guide (lead magnet premium)
- **1h** Soumettre le guide aux annuaires et ressources du secteur

Conseil : Un guide ultime bien reference genere des backlinks naturels pendant des annees. Investissez dans la qualite et l'originalite.

Jour 74 | Mardi - Optimisation ChatGPT & Bing

JOUR 74

Mardi 15 juillet 2026

- **3h** Optimiser 5 pages cles pour les reponses des IA : format Q&A, donnees structurees, citations
- **2h** Verifier l'indexation Bing (ChatGPT Search utilise l'index Bing) via Bing Webmaster Tools
- **2h** Publier un post LinkedIn "tendance IA et notre secteur" (positionnement expert)
- **1h** Tester si votre marque apparait dans les reponses ChatGPT pour vos mots-cles cles

Jour 75 | Mercredi - Podcast Episode 5 & Cross-Promotion

JOUR 75

Mercredi 16 juillet 2026

- **3h** Publier l'episode 5 (interview influenceur secteur ou client VIP)
- **2h** Lancer la cross-promotion : inviter les auditeurs a s'inscrire a la newsletter, suivre sur LinkedIn
- **2h** Creer un episode "bonus" court (10 min) : FAQ ou reponses aux commentaires
- **1h** Analyser la courbe d'ecoute : a quel moment les gens abandonnent ?

Jour 76 | Jeudi - Remarketing Avance

JOUR 76

Jeudi 17 juillet 2026

- **3h** Lancer des sequences remarketing multi-etapes (awareness → consideration → conversion)
- **2h** Creer des audiences personnalisées basées sur les écouteurs de podcast et téléchargements
- **2h** Publier le dixième article SEO (comparaison ou benchmark du secteur)
- **1h** A/B test landing pages : tester 2 versions de la page principale de conversion

Jour 77 | Vendredi - Revue Hebdo

JOUR 77

Vendredi 18 juillet 2026

- **2h** Revue hebdo : focus croissance cross-franchise et ROI global
- **2h** Préparer les données pour la revue 90 jours
- **1h** Programmer contenus semaine 12
- **1h** Rapport hebdo direction

Semaine 12 : Revue 90J & Planification Q2 (Jours 80-90)

Jalon Final : Revue 90 Jours

Cette semaine clot le plan 90 jours avec une analyse complete et prepare le prochain trimestre. Vous devez livrer un rapport final et un plan Q2.

Jour 80-82 | Lundi-Mercredi - Analyse Complete

JOURS 80-82

21-23 juillet 2026

- **4h** Rapport final 90 jours : tableau de bord complet avec tous les KPIs (J0 vs J30 vs J60 vs J90)
- **3h** Analyse ROI par canal : attribution complete (Google Ads, Meta, LinkedIn, SEO, Podcast, Email)
- **2h** Enquete satisfaction : 20 clients/prospects interroges sur leur parcours et perception
- **2h** Benchmark final : position vs concurrents (SEMrush, part de voix, reseaux sociaux)

KPIs cibles a J90 : Trafic web +100% | 10+ articles page 1 | 1000+ followers LinkedIn | Podcast >500 ecoutes | CAC optimise | 50+ leads/mois | 3 franchises actives

Jour 83 | Jeudi - Reunion Finale

JOUR 83

Jeudi 24 juillet 2026

- **3h** Presentation des resultats 90 jours a la direction et au reseau de franchises
- **2h** Celebration des reussites et reconnaissance des equipes
- **2h** Collecte des feedbacks pour le prochain trimestre (besoins, idees, frustrations)
- **1h** Vote sur les priorites Q2 (enquete rapide aupres des stakeholders)

Jour 84-87 | Vendredi-Lundi - Plan Q2

JOURS 84-87

25-28 juillet 2026

- **4h** Rédiger le plan marketing Q2 (août-octobre 2026) avec les apprentissages
- **3h** Budget Q2 : allocation par canal basée sur les ROI 90 jours
- **2h** Plan de replication : combien de nouvelles franchises le trimestre prochain ?
- **2h** Nouveaux projets : TikTok, YouTube channel, partenariats influencer ?
- **2h** Tâches opérationnelles : publications, Ads, podcast épisode 6

Livrables : Rapport 90 jours (15 pages) | Plan Q2 (10 pages) | Budget valide | Kit franchise finalisé

Jour 88-90 | Mardi-Jeudi - Cloture & Transition

JOURS 88-90

29-31 juillet 2026

- **3h** Archiver toute la documentation (SOP, rapports, templates) dans l'intranet
- **2h** Former les nouveaux responsables marketing des franchises sur les processus
- **2h** Podcast épisode 6 (épisode spécial "90 jours de transformation")
- **2h** Post LinkedIn de clôture : retour sur les 90 jours, chiffres, remerciements
- **2h** Fête de clôture avec l'équipe (célébration !)

Félicitations ! Vous avez complété les 90 jours. Prenez le temps de célébrer avant de commencer le prochain cycle.

Tableau de Bord & KPIS

Ce chapitre contient vos templates de suivi. Imprimez-les ou utilisez-les dans Excel/Google Sheets pour tracker vos performances quotidiennement.

Template de Suivi Hebdomadaire

Tableau 2 KPIS hebdomadaires - a completer chaque vendredi

KPI	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Objectif J30
Trafic web (sessions)					+30%
Trafic organique					+25%
Leads generees					10+
Taux de conversion					>2%
CAC (MAD)					A definir
Followers LinkedIn					200+
Engagement LinkedIn					>3%
Avis GMB (nouveaux)					10+
Note moyenne GMB					>4.5
CTR Google Ads					>3%
CPC Google Ads (MAD)					<15
Depenses Ads (MAD)					Budget
Position SEO moyenne					<15
Articles publies (cumul)					4+
Podcast ecoutes					N/A

Revue Mensuelle Structuree

Template de Revue Mensuelle - Jour 30 / 60 / 90

1. REALISATIONS VS OBJECTIFS

3. TOP 3 APPRENTISSAGES

2. TOP 3 CANAUX PERFORMANTS

4. ADJUSTEMENTS POUR LE MOIS PROCHAIN

5. Decisions strategiques

KPIs par Canal

Tableau 3 Metriques detaillees par canal marketing

Canal	Metrique principale	Metrique secondaire	Frequence
SEO Organique	Positions mots-cles	Trafic organique, pages indexees	Hebdo
Google Business	Avis et note moyenne	Clics, appels, demandes d'itineraire	Hebdo
Google Ads	CAC, ROAS	CTR, CPC, Quality Score	Quotidien
Meta Ads	Cout par lead	CPM, frequency, engagement	Hebdo
LinkedIn	Leads B2B	Followers, engagement rate, clicks	Hebdo
LinkedIn Ads	Cout par lead B2B	CTR, CPC, conversions	Hebdo
Podcast	Ecoutes et completion	Abonnes, partages, sources	Par episode
Email	Taux d'ouverture	CTR, desabonnements, conversions	Par envoi
Site web	Taux de conversion	Temps passe, pages/vues, rebond	Hebdo

Stack Outils & Templates

Outils SEO

Tableau 4 Comparatif des outils SEO recommandes

Outil	Type	Prix	Points forts	Inconvenients
Rank Math	Plugin WP	Gratuit/Premium	Tout-en-un SEO, schema, redirections, léger	Config avancee prend du temps
SEMrush	Suite SEO	~100EUR/mois	Audit complet, mots-cles, backlinks, position tracking	Cout eleve, complexe
Ahrefs	Suite SEO	~80EUR/mois	Excellent pour backlinks, grande DB	Couteux, interface complexe
Google Search Console	Web Analytics	Gratuit	Data direct Google, requetes, CTR	Visites reelles non montrees
PageSpeed Insights	Analyse technique	Gratuit	Diagnostic UX/performance Core Web Vitals	Conseils generiques

Outils Ads & Analytics

Tableau 5 Stack publicitaire et analytics

Outil	Type	Prix	Usage principal
Google Analytics 4	Web Analytics	Gratuit	Trafic, sources, conversions, parcours utilisateur
Google Tag Manager	Gestion tags	Gratuit	Centraliser Analytics, Pixel, tracking Ads
Google Data Studio	Reporting	Gratuit	Dashboards automatisees multi-sources
Google Ads	SEA	Pay-per-click	Campagnes Search, Display, PMax, YouTube
Meta Business Suite	Social Ads	Pay-per-click	Facebook & Instagram Ads
LinkedIn Campaign Manager	B2B Ads	Pay-per-click	Sponsored Content, InMail, lead gen B2B
Call Tracker / Dexem	Call tracking	30EUR+/mois	Attribution appels aux sources marketing

Social Media, CRM & Podcast

Tableau 6 Outils de gestion social media, CRM et podcasting

Outil	Type	Prix	Points forts			Inconvenients	
Hootsuite	Planification RS	~99\$/mois	Multi-comptes, rapports IA	calendrier,		Prix eleve	
Buffer	Planification RS	Gratuit/~5EUR	Interface simple, ideal petites equipes			Analyse limitee	
Canva Pro	Design + RS	~10EUR/mois	Graphique facile planification directe	+		Formats limites	supportes
HubSpot CRM	CRM	Gratuit/base	Contacts, pipeline, marketing automation			Modules chers	avances
Ausha	Hebergement podcast	0-20EUR/mois	Distribution multi-plateformes, analytics			Fonctions payantes	avancees
Audacity	Edition audio	Gratuit	Multi-pistes, simple, pas d'abonnement			Interface basique	

Calendrier Editorial Cross-Canal

Ce calendrier type vous donne le rythme de publication a maintenir sur 90 jours. Adaptez les thematiques a votre secteur et a vos actualites.

Tableau 7 Rythme de publication hebdomadaire type

Jour	Canal	Type de contenu	Format	Temps de prep
Lundi	LinkedIn	Post expert / Conseil metier	Texte + image ou carrousel	1h
Mardi	Blog	Article SEO (1 par semaine les semaines 1-4, puis 1 toutes les 2 semaines)	Article mots	800-1500 3h
Mercredi	LinkedIn	Spotlight franchisé / Temoignage	Video courte ou photo + texte	1h
Jeudi	Email	Newsletter bimensuelle (best-of + offre)	HTML email	2h
Vendredi	LinkedIn	Post engagement / Question / Sondage	Texte interactif	30min
2x/mois	Podcast	Episode (a partir de la semaine 6)	Audio 30-45 min	4h
3x/semaine	GMB	Post actualite, offre, ou evenement	Photo + texte court	30min
1x/semaine	Stories	Moments du quotidien, coulisses	Photo/video ephemere	15min

Thematiques Mensuelles Suggerees

Tableau 8 Plan thematique sur 3 mois

Mois	Thema principal	Thema secondaire	Evenement cle
Mois 1 (Avril-Mai)	Fondations & Visibilite	Expertise locale	Lancement officiel
Mois 2 (Mai-Juin)	Engagement & Autorite	Innovation secteur	Webinar + Podcast live
Mois 3 (Juin-Juillet)	Croissance & Expansion	Success stories clients	Revue 90J + Expansion

Risques & Scalabilite

Matrice des Risques

Tableau 9 Identification et attenuation des risques principaux

Risque	Probabilite	Impact	Mesure d'attenuation
Incoherence de marque entre franchises	Elevee	Eleve	Manuel de marque digital, templates verrouilles, validation centralisee
Manque de ressources locales	Moyenne	Eleve	Formation continue, simplification outils, appui agence
Changement algorithme Google	Moyenne	Moyen	Diversification canaux (LinkedIn, podcast, email)
Budget insuffisant	Moyenne	Eleve	Priorisation SEO + organique, ROI proof avant demande
Resistance au changement (franchises)	Elevee	Moyen	Communication reguliere, quick wins, implication precoce
Qualite contenu insuffisante	Moyenne	Moyen	Validation workflow, guidelines, briefs detailles
Veille juridique (droits Maroc)	Faible	Eleve	Validation juridique des campagnes, conformite RGPD

Scalabilite du Modele Franchise

Kit de Replication

Pour chaque nouvelle franchise, suivez ce processus en 5 etapes : (1) Onboarding kick-off (2h), (2) Configuration outils et GMB (4h), (3) Formation equipe (2h), (4) Lancement contenu localise (semaine 1), (5) Suivi et optimisation (hebdo).

Documentation a Produire

- ☐ Manuel de marque digital (20 pages)
- ☐ SOP SEO (audit, optimisation, suivi)
- ☐ SOP Creation de contenu (brief, redaction, validation)
- ☐ SOP Publicites (creation, lancement, optimisation)

☐ SOP Social Media (calendrier, publication, community management)

☐ SOP Podcast (preparation, enregistrement, edition, distribution)

☐ Templates Canva (20+ designs reutilisables)

☐ Checklist GMB (optimisation, avis, posts)

☐ Guide employee advocacy (brief, templates, incitations)

☐ Tableau de bord type (Google Data Studio)

Annexes : Templates Pratiques

Template Brief de Contenu

Brief Article / Post / Podcast

TYPE DE CONTENU

OBJECTIF

CANAL DE PUBLICATION

AUDIENCE CIBLE

DATE DE PUBLICATION

CTA (APPEL A L'ACTION)

Points cles a aborder

Mots-cles / Hashtags

Visuel requis

Template Rapport Hebdomadaire (1 page)

Rapport Hebdo - Semaine du ____ au ____

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

KPIS CLES

REALISATIONS

PROCHAINES ETAPES

Points de vigilance / Besoins

Template Plan d'Action Journee

Ma Journee - Date : _____

3 PRIORITES DU JOUR

TEMPS ESTIME VS REEL

TACHES ACCOMPLIES

NOTES / IDEES

1 Chose a ameliorer demain

Conseil Final

Ce guide est un cadre, pas une prison. Adaptez-le a votre contexte specifique, testez, mesurez, et ajustez. La cle du succes digital n'est pas dans la perfection du plan initial, mais dans la qualite de l'execution quotidienne et de l'apprentissage continu. Bon courage pour ces 90 jours de transformation !