

PLAN DE TRAVAIL

Marketing Digital 90 Jours

Franchise & Acquisition de Clients
Objectifs, Taches & Vision

Periode : Avril - Juillet 2026

Focus : Visibilite locale, SEO, LinkedIn, Podcast & Paid Ads

Vue d'ensemble du Plan

Ce document presente de maniere simplifiee les objectifs, les taches et les jalons du plan marketing digital sur 90 jours. Il est organise en trois phases de 30 jours, chacune avec ses propres buts et livrables.

Objectif Global

Etablir une presence digitale solide, attirer des clients qualifies localement au Maroc, et construire un systeme marketing replicable pour l'ensemble du reseau de franchises.

VISIBILITE

Trafic web en croissance, referencement local optimise

LEADS

Prospects qualifies via SEO, reseaux sociaux et publicites

NOTORIETE

Presence LinkedIn, podcast et contenu d'autorite

REPLICATION

Modele marketing deployable sur toutes les franchises

Les Trois Phases

PHASE 1

Lancement & Fondations

Jours 1 - 30

Audit, mise en place technique, lancement des premiers contenus et campagnes test.

PHASE 2

Croissance & Optimisation

Jours 31 - 60

Acceleration des leviers performants, lancement du podcast, scaling des publicites.

PHASE 3

Scale & Replication

Jours 61 - 90

Automatisation, expansion multi-franchise, contenu durable et planification du futur.

Phase 1 : Lancement & Fondations

OBJECTIF DE LA PHASE

Etablir les fondations solides : site web optimise, fiche Google active, premiers contenus publies, et donnees de reference pour les phases suivantes.

Semaine 1 : Audit & Mise en Place

- Etat des lieux complet des outils digitaux existants
- Audit du site web et optimisation initiale
- Mise a jour et verification de la fiche Google Business
- Configuration des outils de suivi et analytics
- Reunion de lancement avec l'equipe

Semaine 2 : SEO & Contenu

- Correction des problemes techniques du site web
- Redaction et publication des premiers articles SEO
- Creation des pages piliers pour le referencement
- Optimisation des images et des temps de chargement
- Collecte des avis clients sur Google

Semaine 3 : LinkedIn & Reseaux Sociaux

- Optimisation de la page LinkedIn entreprise
- Lancement du programme ambassadeurs employes
- Publication reguliere de contenus engages sur LinkedIn
- Production des premiers formats video courts
- Preparation du premier webinar / LinkedIn Live

Semaine 4 : Premieres Campagnes & Revue

- Lancement des premieres campagnes publicitaires test
- Mise en place du suivi des appels et conversions
- Animation du premier webinar

- Revue des 30 premiers jours et ajustements
- Rapport de synthese a la direction

LIVRABLES ATTENDUS (J30)

Site optimise | 2+ articles en page 1 Google | 200+ followers LinkedIn | 10+ leads qualifies | CAC identifie

Phase 2 : Croissance & Optimisation

Jours 31 a 60 | Semaines 5 a 8

OBJECTIF DE LA PHASE

Capitaliser sur les apprentissages, developper les contenus SEO avances, lancer le podcast publiquement, et scaler les campagnes performantes.

Semaine 5 : Clusters SEO & Autorite

- Developpement des topic clusters thematiques complets
- Campagne de guest blogging et partenariats locaux
- Creation de ressources telechargeables (guides, checklists)
- Lancement des campagnes LinkedIn Ads B2B
- Ateliers de formation LinkedIn pour les employes

Semaine 6 : Podcast & Contenu Avance

- Lancement public du podcast (2 premiers episodes)
- Distribution multi-plateforme (Spotify, Apple, Google)
- Systeme de repurposing contenu (1 contenu = plusieurs formats)
- Campagne de promotion du podcast
- Publication reguliere sur Google Business Profile

Semaine 7 : Scaling & Remarketing

- Augmentation des budgets sur les campagnes au ROI positif
- Mise en place du remarketing avance

- Automation CRM et sequences d'emails
- Creation de contenus evergreen (guides telechargeables)
- Enregistrement et publication de nouveaux episodes podcast

Semaine 8 : Revue 60 Jours & Ajustements

- Analyse complete des 60 premiers jours
- Reunion strategique avec la direction et les franchises
- Decision sur les budgets et la strategie Phase 3
- Mise a jour des procedures et du kit marketing
- Planification detaillee de la Phase 3

LIVRABLES ATTENDUS (J60)

Trafic +60% | 5+ articles page 1 | 500+ followers LinkedIn | Podcast lance | CAC en baisse | 30+ leads

Phase 3 : Scale & Replication

Jours 61 a 90 | Semaines 9 a 12

OBJECTIF DE LA PHASE

Automatiser les processus valides, deployer le modele dans de nouvelles franchises, optimiser pour les moteurs IA, et preparer la croissance durable.

Semaine 9 : Automation & IA

- Deploiement des workflows de marketing automation avances
- Integration d'un chatbot sur le site web
- Optimisation des contenus pour les moteurs IA (ChatGPT, Bing)
- Rapports automatises de performance
- Regles automatiques pour les campagnes publicitaires

Semaine 10 : Expansion Multi-Franchise

- Onboarding de la franchise 2 (kit marketing + formation)

- Replication du modele SEO et contenu pour la nouvelle franchise
- Onboarding de la franchise 3
- Audit de coherence de marque cross-franchise
- Mise a jour du manuel de marque digital

Semaine 11 : Contenu Evergreen & SEO IA

- Publication d'un guide ultime de reference du secteur
- Optimisation des pages cles pour les reponses IA
- Publication de nouveaux episodes podcast
- Cross-promotion newsletter / podcast / LinkedIn
- Campagnes de remarketing avancees

Semaine 12 : Revue 90 Jours & Planification Future

- Revue complete des 90 jours : resultats, apprentissages, ROI
- Presentation des resultats a la direction
- Planification du prochain trimestre
- Documentation finale des procedures
- Feuille de route pour les 6 prochains mois

LIVRABLES ATTENDUS (J90)

3 franchises actives | Systeme automatise | Contenu evergreen | Modele replicable | Plan Q2 valide

Vision & Objectifs Futurs

Systeme de Gestion Integre : WhatsApp + IA

Pour simplifier la gestion quotidienne et ameliorer l'experience client, l'objectif est de construire un systeme centralise utilisant **WhatsApp et l'intelligence artificielle**.

Ce que le systeme permettra :

Gestion centralisee des conversations clients, reponses automatisees aux questions frequentes, qualification automatique des leads, prise de rendez-vous simplifiee, et suivi des interactions en temps reel — le tout depuis une interface unique basee sur WhatsApp.

Cette solution reduira la charge operationnelle, accelerera les reponses aux clients, et fournira des donnees precieuses pour affiner continuellement la strategie marketing.

Priorites a Moyen Terme

- Deployer le modele marketing sur l'ensemble des franchises du reseau
- Construire le systeme WhatsApp + IA pour la gestion client
- Developper une bibliotheque de contenus evergreen perenne
- Atteindre l'autosuffisance du canal organique (SEO + LinkedIn)
- Etablir le podcast comme reference dans le secteur au Maroc

Indicateurs de Succes a Long Terme

CLIENTS

Acquisition reguliere de clients qualifies a cout maitrise

PROCESSUS

Systeme marketing replicable sans effort majeur

AUTONOMIE

Equipe franchise autonome sur les outils digitaux

CROISSANCE

Expansion du reseau avec un modele eprouve

EN RESUME

Ce plan de 90 jours pose les bases d'une croissance digitale durable. Chaque phase construit sur la precedente pour creer un systeme marketing robuste, replicable et pret a accueillir les innovations futures comme l'integration WhatsApp + IA.